

**Примерный план мероприятий (дорожная карта)
по функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» в 2024 году,**

**в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
основная общеобразовательная школа с. Колково Орловского района Кировской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Результат	Ответственный
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	02. 2024	Приказ директора школы	Двинина Н.П.
1.2	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	02. 2024	План первоочередных мероприятий	Двинина Н.П.
1.3	Составление и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	02. 2024	Медиаплан информационного сопровождения	Двинина Н.П. Журавлева Л.Д.
1.4	Утверждение Положения о деятельности Центра	02.2024	Положение о деятельности Центра	Двинина Н.П.
1.5	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	02.2024	Проект зонирования	Двинина Н.П. Журавлева Л.Д.
1.6	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	01.03. 2024	Проект зонирования	Двинина Н.П.
1.7	Назначение руководителя Центра	02. 2023	Приказ директора	Двинина Н.П.
1.8	Создание рабочей группы	26.02.2024	Приказ директора	Двинина Н.П.

2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	01.04.2024	Заявки на финансирование	Двинина Н.П. Бизяева У.В. Макарова А.В.
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	01.05.2024	Извещения о проведении закупок	Боброва Н.А.
2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка Роста»	01.03.2024	Проектно-сметная документация	Двинина Н.П. Меркушева Э.В.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Май-июль	отчеты	Двинина Н.П. Сивкова Е.Ю.
2.5	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	01.03.2024	заявка	
2.6	Приемка помещений центра.	12.08.2024	акт	Двинина Н.П.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционных форматах	В течение года	Свидетельство о повышении квалификации	Журавлева Л.Д.
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности	К 01.09.2024	Рабочие программы педагогов	Журавлева Л.Д.
3.3	Составление штатного расписания Центра	К 01.09.2024	Приказ по утверждению штатного расписания	Двинина Н.П. Журавлева Л.Д.
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	сентябрь 2024	Должностные инструкции	Двинина Н.П.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	март 2024	Размещение на сайте	Журавлева Л.Д.
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Апрель-май 2024	Размещение на сайте	Журавлева Л.Д.
4.3	Запуск сайта.	Март 2024	Новости, раздел «Точка Роста»	Журавлева Л.Д.
4.4	Рекламная кампания	Август-сентябрь 2024	Новости, статьи	Журавлева Л.Д.

4.5	Открытие Центра.	01.09.2024	Торжественное мероприятие	Двинина Н.П., представители администрации района
4.6	Организация работы Центра образования «Точка Роста»	С 01.09.2024	Расписание, расстановка кадров	Журавлева Л.Д.
4.7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий Центра	август	Информация на сайте школы	Двинина Н.П. Журавлева Л.Д. Микрюкова Е.Е.
4.8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2024	Приказ директора школы	Журавлева Л.Д.
4.9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	еженедельно	отчет	Двинина Н.П. Журавлева Л.Д.